

ИЗМЕНЕНИЯ № 5

В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ № 18-29-000100-01

ООО «ГазСтройГарант» на строительство
 многоквартирного жилого дома по адресу: г. Коряжма, ул. Строгановская, д. 14
 (размещена на сайте ООО «ГазСтройГарант»: <https://zel29.ru/>)

Дата публикации: 02.08.2018 года

Раздел 17. О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1 Этап реализации проекта строительства	Реализация проекта строительства 0%
	17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 кв. 2016
	17.1.1 Этап реализации проекта строительства	Реализация проекта строительства 10%
	17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	1 кв. 2017
	17.1.1 Этап реализации проекта строительства	Реализация проекта строительства 25%
	17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	2 кв. 2017
	17.1.1 Этап реализации проекта строительства	Реализация проекта строительства 35%
	17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	3 кв. 2017
	17.1.1 Этап реализации проекта строительства	Реализация проекта строительства 50%
	17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	4 кв. 2017

Генеральный директор ООО «ГазСтройГарант»

Р.В. Волостнов